

Рассмотрено
 На заседании научно-методического
 совета МБОУ гимназии №63
 Протокол № 1 от 28 августа 2014г.

**Сетевой график (дорожная карта)
 по формированию необходимой системы условий
 реализации основной образовательной программы основного общего образования
 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 63
 г. Челябинска**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Наличие решения органа государственного управления (Совета гимназии №63) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО	Апрель 2015г.
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ гимназии №63	Январь 2015г.
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы МБОУ гимназии №63	В течение 2014-2015 учебного года
	4. Утверждение основной образовательной программы МБОУ гимназии №63	Май 2015г.
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	До сентября 2015г.
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Январь 2015г.
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	В течение 2014-2015 учебного года
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Октябрь 2014г.
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)	В течение 2014-2015 учебного года
	10. Разработка: - образовательных программ; - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положений о внеурочной деятельности обучающихся; - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основ-	В течение 2014-2015 учебного года

	ной образовательной программы; - положения об организации домашней работы обучающихся; - положения о формах получения образования	
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Декабрь 2014г.
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август 2015г.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2015г.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования	В течение 2014-2015 учебного года
	2. Разработка модели организации образовательного процесса	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Сентябрь 2014г.
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС	Сентябрь 2012г.
	3. Разработка плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	В течение 2014-2015 учебного года
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	Январь-август 2015г.
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Январь-август 2015г.
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	Январь-август 2015г.
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования	Январь-август 2015г.
	5. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС	Август 2016г.
	6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;	В течение 2014-2015 учебного года

	<ul style="list-style-type: none"> - по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; - по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. 	
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Ноябрь 2013г.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	Январь 2014г. - август 2015г.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: - наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса: отдыха, питания, медицинского обслуживания (их площадь, освещенность, воздушно-тепловой режим, расположение, размеры); - создание безопасной и комфортной обстановки для учебной и внеучебной деятельности всех участников образовательного процесса.	постоянно
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ гимназии №63	постоянно
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: - наличие ИОР в виде печатной продукции, сменных оптических носителей и Интернета, - наличие прикладных программ; - наличие ИКТ-оборудования для учебной и внеучебной деятельности.	Сентябрь 2015г.
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Сентябрь 2015г.
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	постоянно
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно